## **Untitled Gantt Project**

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 22 ene 2024 - 29 jun 2024

Progreso100%Tarea26Recursos0

## ~

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Planificacion	22/01/24	4/04/24
Nombre proyecto	22/01/24	9/02/24
Objetivo general	29/01/24	20/02/24
Objetivos especificos	5/02/24	27/02/24
Planteamiento del problema	12/02/24	12/03/24
Pregunta problema	22/02/24	22/03/24
Alcance del proyecto	4/03/24	28/03/24
Justificacion	12/03/24	4/04/24
Diseño	5/04/24	27/06/24
BPMN	5/04/24	9/05/24
Mockups	22/04/24	23/05/24
Casos de uso	7/05/24	6/06/24
Modelo entidad relacion	20/05/24	27/06/24
Modelo relacional	30/05/24	27/06/24
Diagrama de clases	10/06/24	27/06/24
Diagrama de despliegue	14/06/24	27/06/24
Planificacion	22/01/24	4/04/24
Recoleccion de informacion	22/01/24	4/03/24
IEEE 830	22/01/24	4/04/24
Implementacion	17/05/24	26/06/24
Control de versiones	17/05/24	26/06/24
Analisis	20/05/24	28/06/24
Ficha tecnica	10/06/24	26/06/24
Caso de uso extendido	3/06/24	26/06/24
Diccionario de datos	20/05/24	28/06/24
Normalizacion	27/05/24	26/06/24

## Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

Nombre Función debrero marzo abril mayo junio julio

4